
WBS	  1.6	  (Software):	  Schedule	  (Template)	  

1.6	  Software	  

	  

ID       Task-name      Duration      Begin-Date       Predecessors           Resources1 
	  

1.6.1	  	   	   Hit	  Reconstruction	   	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   3.0	  FTE	  

	   	   	  
1.6.1.1	   	   PIXEL	  Hit	  Reconstruction	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   1.5	  FTE	  
1.6.1.1.1	   	   Develop/Test	  	   	   6	  months	   	   09/01/2011	   	   1.6.7.1	  
1.6.1.1.2	   	   Evaluate/Tune	   	   4	  months	   	   09/01/2011	   	   1.6.7.1	  
	  
1.6.1.2	   	   IST	  Hit	  Reconstruction	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   0.5	  FTE	  
1.6.1.2.1	   	   Develop/Test	  /Eval.	   	   6	  months	   	   09/01/2012	   	   1.6.7.2	  
	  
1.6.1.3	   	   SSD	  Hit	  Reconstruction	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   1.0	  FTE	  
1.6.1.3.1	   	   Update/Test/Eval.	   	   6	  months	   	   09/01/2012	   	   1.6.7.3	  
	  
	  

1.6.2	  	   	   Tracking	   	   	   36	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   2.0-‐4.0	  FTE	   	  
	  
1.6.2.1	   	   Update/Test/Evaluate	   36	  months	   	   09/01/2011	   	   1.6.8/1.6.7.1-‐3	   	   	  
1.6.2.2	   	   Alternative	  Track.	  Eval.	   24	  months	   	   06/01/2011	   	   1.6.8/1.6.7.1-‐3	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  See	  detailed	  breakdown	  in	  Appendix	  



ID       Task-name      Duration      Begin-Date       Predecessors           Resources 
	  

	  
	  

1.6.3	  	   	   Event	  Vertex	  Reconstr.	   36	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   2.5-‐4.0	  FTE	  
	  
1.6.3.1	   	   Au-‐Au	  Event	  Reconstr.	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   1.6.2.1/1.6.2.2	  
1.6.3.2	   	   p-‐p	  Event	  Reconstr.	   	   36	  months	   	   09/01/2011	   	   1.6.2.1/1.6.2.2	  
1.6.3.3	   	   R&D	  	   	   	   	   36	  months	   	   03/01/2010	   	   1.6.2.1/1.6.2.2	  
	  
	  

1.6.4	  	   	   Decay	  Vertex	  Reconstr.	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   1.0-‐2.0	  FTE	  
	  
1.6.4.1	   	   Fitter	  Dev./Test/Eval.	   24	  months	   	   03/01/2010	   	   1.6.8/1.6.7.1-‐3	  
	  
	  

1.6.5	  	   	   Calibration/Alignment	   36	  months	   	   09/01/2010	   	   	   	   	   	   4.6	  FTE	  
	  
1.6.5.1	   	   SURVEY	   	   	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   	   	   	   	   1.1	  FTE	  
1.6.5.1.1	   	   PIXEL	  Survey	  	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.5.1.2	   	   IST	  Survey	   	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.5.1.3	   	   SSD	  Survey	   	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
	  
1.6.5.2	   	   GLOBAL	  Alignment	   	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   1.6.2/1.6.3	   	   	   1.0	  FTE	  
1.6.5.2.1	   	   PIXEL	  Global	  Align.	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.5.2.2	   	   IST	  Global	  Align.	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.5.2.3	   	   SSD	  Global	  Align.	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
	  



ID       Task-name      Duration      Begin-Date       Predecessors           Resources 
	  

	  
	  
1.6.5.3	   	   SELF	  Alignment	   	   24	  months	   	   09/01/2011	   	   1.6.2.1/1.6.2.2	   	   2.5	  FTE	  
1.6.5.3.1	   	   PIXEL	  Self	  Align.	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.5.3.2	   	   IST	  Self	  Align.	  	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.5.3.3	   	   SSD	  Self	  Align.	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
	  

1.6.6	  	   	   Database/HFT	  Geometry	   36	  months	   	   09/01/2010	   	   	   	   	   	   1.3	  FTE	  
	  
1.6.6.1	   	   PIXEL	  Geometry	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.6.2	   	   IST	  Geometry	  	  	  	  	  	  	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.6.3	   	   SSD	  Geometry	  	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
	  
	  

1.6.7	  	   	   Response	  Simulators	   	   36	  months	   	   09/01/2010	   	   	   	   	   	   1.9-‐2.4	  FTE	  
	  
1.6.7.1	   	   PIXEL	  Simulators	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.7.2	   	   IST	  Simulators	   	  	  	  	  	  	   24	  months	   	   09/01/2011	  
1.6.7.3	   	   SSD	  Simulators	   	   24	  months	   	   09/01/2011	  
	  
	  

1.6.8	  	   	   Embedding/Assoc.	   	   36	  months	   	   09/01/2010	  	   	   1.6.6/1.6.7	   	   	   0.5	  FTE	  
	  
	  
	  



Resources	  
	  

ID      Task-name      Institutions  Name   % of time needed   max % 

	   	   	  
1.6.1.1	   PIXEL	  Hit	  Reconstruction	   	  LBNL,	  IPHC	   	   Postdoc-‐1	   	   40	   	   	   	   	   60	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Student-‐1	   	   20	   	   	   	   	   40	  
	   	   	  
1.6.1.2	   IST	  Hit	  Reconstruction	   	  MIT	   	   	   Postdoc/Stud.	   20	   	   	   	   	   60	  
	  
1.6.1.3	   SSD	  Hit	  Reconstruction	   	  KSU,	  BNL	   	   Postdoc/Stud.	   20/20	  	   	   	   	   60/60	  
	  
1.6.2.1	   Tracking	  Update	   	   BNL,	  KSU	   	   	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	   	   	  
	  
1.6.2.2	   Alternative	  Tracking	  	   BNL,	  ??	   	   Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  
	  
1.6.3.1	   Au-‐Au	  Vertex	  Reconstr.	   BNL,	  KSU	   	   	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  
	  
1.6.3.2	   p-‐p	  Vertex	  Reconstr.	  	   BNL,	  ??	   	   	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  
	  
1.6.3.3	   R&D	  	   	   	   	   BNL,	  KSU	   	   	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  
	  
1.6.4.1	   Secondary	  Vertex	  Rec.	   KSU,	  ??	   	   	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  
	  
1.6.5.1	   SURVEY	   	   	   LBNL,	  MIT,	  KSU,	  BNL	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  
	  
1.6.5.2	   GLOBAL	  Alignment	   	   LBNL,	  MIT,	  KSU,	  BNL	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  



ID      Task-name      Institutions  Name   % of time needed   max % 

	   	   	  
	  
1.6.5.3	   SELF	  Alignment	   	   LBNL,	  MIT,	  KSU,	  BNL	  Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   100	  
	  

1.6.6	  	   Database/HFT	  Geometry	   LBNL,	  MIT,	  KSU,	  BNL	  Postdoc/Stud.	   80	   	   	   	   	   120	  
	  
1.6.7.1	   PIXEL	  Simulators	   	   LBNL,	  IPHC,	  Purdue	   Postdoc/Stud.	   150	   	   	   	   	   200	  
	  
1.6.7.2	   IST	  Simulators	   	  	  	  	  	  	   MIT	   	   	   Postdoc/Stud.	   60	   	   	   	   	   100	  
	  
1.6.7.3	   SSD	  Simulators	   	   LBNL,	  KSU,	  BNL	   Postdoc/Stud.	   20	   	   	   	   	   50	  
	  
1.6.8	  	   Embedding/Assoc.	   	   ???	   	   	   Postdoc/Stud.	   50	   	   	   	   	   60	  

	  
	  
	   	   	  	  
	   	  
	   	   	  
	  


